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Pourquoi un guide sur les contrats architecte-promoteur ? Les relations contractuelles entre 
les architectes et les promoteurs méritent une attention toute particulière. En effet, il arrive 
que certaines clauses des contrats proposés créent des difficultés d’interprétation susceptibles 
d’entraîner des litiges, voire des contentieux ou des mises en cause.

L’Ordre attire donc votre attention sur les points de vigilance suivants :

L’existence juridique du maître d’ouvrage page II
Vérifiez l’existence et la capacité juridique du promoteur, surtout s’il s’agit d’une société en cours de formation, afin de sécuriser vos 
relations contractuelles.

L’organisation de la maîtrise d’œuvre page II
Attention à ne pas engager votre responsabilité de manière solidaire avec les autres intervenants sans le savoir !

L’adéquation du programme avec le budget page II
Dès les études préliminaires, alertez votre maître d’ouvrage en cas d’inadéquation entre son programme et son budget. À défaut, vous 
risquez d’engager votre responsabilité civile professionnelle. De manière générale, le coût des travaux reste un point sensible : toute 
modification de programme ou de prestation doit faire l’objet d’un écrit.

Les missions confiées page III
Veillez à remplir toute votre mission, mais pas plus que votre mission ! Attention au contrat qui ne précise pas suffisamment le contenu 
de la mission rendant l’architecte corvéable à merci… et à la mission piège : le « contrôle » des travaux…

4.1 Faisabilité : Pourquoi les études de faisabilité seraient-elles offertes par l’agence ? Valorisez votre travail et vos compétences !
4.2 Mission partielle ou complète, conformité architecturale et DACT : Prudence sur la mission de contrôle architectural des 

travaux : des conseils pour éviter la requalification en direction des travaux.
4.3 Permis de construire modificatif : Encadrez contractuellement le nombre de permis de construire modificatifs pour être 

rémunéré à la juste valeur de votre investissement.
4.4 TMA : Même chose pour les travaux modificatifs acquéreurs : le contrat permet de les cerner pour une juste 

rémunération.
4.5 Planning : Ne vous engagez pas sur les délais qui ne sont pas de votre ressort, tels que l’obtention du permis de construire ou 

l’achèvement des travaux.
4.6 Mission complémentaire de coordination et de représentation des différents prestataires intervenant dans la conception 

du projet et lors de la réalisation de l’ouvrage.

Les modalités de rémunération page VI
Prévoyez la révision de vos honoraires, et refusez les échéanciers de paiement économiquement inacceptables et -dans certains cas- 
nuls en droit. Limitez les frais liés au nombre de dossiers à produire.

La propriété intellectuelle page VII
Faites respecter vos droits d’auteur, et si vous devez céder certains de ces droits au maître d’ouvrage, valorisez-les.

Les clauses de résiliation page VII
N’acceptez pas de contrat qui ne prévoit aucune indemnisation de rupture en l’absence de défaillance de l’architecte.

Guide sur les contrats 
architecte-promoteur

Légende :  Point de vigilance
  Clause issue de véritables contrats proposés par des promoteurs
  Proposition de rédaction de clauses de contrats types de l’Ordre
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L’existence juridique du maître d’ouvrage
L’architecte doit vérifier l’existence et la capacité juridique 
du maître d’ouvrage ou de son représentant. En général, le 
promoteur exerce son métier sous forme de société. Il est conseillé 
de vérifier l’existence de ladite société sur www.infogreffe.fr.

Si la société maître d’ouvrage est en cours de constitution (telles 
que les SCCV notamment), il convient d’indiquer expressément 
sur le contrat : « société en cours de constitution, représentée par 
M, Mme……… qui s’engage en son nom personnel ».

Dans tous les cas, le représentant de la société doit être 
expressément nommé et dûment habilité.

 Souvent, le contrat prévoit la possibilité pour le promoteur 
de céder l’opération à un autre promoteur ou à une SCI. Dans ce 
cas, il faut indiquer dans le contrat que le premier promoteur 
s’engage à ce que le second reprenne les droits et obligations du 
contrat et qu’à défaut, il paiera les honoraires dus à l’architecte au 
jour de la substitution.

	 Exemple	de	rédaction	inadéquate :
« Dans le cas où le présent projet de construction ne serait pas 
réalisé par la société signataire du présent contrat mais par une 

autre société, celle-ci lui serait substituée par voie d’avenant pour 
les droits et obligations découlant du présent contrat, l’architecte 
ne pouvant refuser un tel avenant. »

En validant ce type de clause, l’architecte accepte que le maître 
d’ouvrage puisse changer en cours d’exécution du contrat, et 
prend donc le risque que le deuxième maître d’ouvrage soit 
éventuellement moins solide et moins solvable que le premier.

Proposition de rédaction issue du contrat type 
“promoteur” de l’Ordre
CESSION DU CONTRAT (Extrait)

« Le maître d’ouvrage s’engage avec l’architecte pour la totalité 
de l’opération.
Il s’interdit de céder l’un quelconque de ses droits à construire 
et notamment, de transférer le permis de construire au bénéfice 
d’un tiers :
• avant reprise du présent contrat par toute personne physique 

ou morale appelée à se substituer au maître d’ouvrage et 
acceptée par l’architecte.

• ou, à défaut d’une telle reprise, avant résiliation du présent 
contrat. »

L’organisation de la maîtrise d’œuvre
La plupart de temps, chaque intervenant de la maîtrise d’œuvre a 
son propre contrat avec le promoteur.

 Néanmoins, le contrat peut faire croire qu’il correspond dans 
les faits à un contrat de co-traitance.

	 Exemple	de	rédaction	inadéquate :
« Pour l’exécution des éléments de mission, l’architecte travaillera 
en collaboration avec les bureaux d’études suivants auxquels le 
maître d’ouvrage a confié les missions par contrats séparés. »

Cette rédaction « travaillera en collaboration » est trop floue et 
crée une incertitude sur les responsabilités de chaque maître 
d’œuvre. Il arrive même parfois qu’un tableau de répartition des 
honoraires figure au contrat, alors que les intervenants ne sont 
pas signataires du contrat.

Proposition de rédaction
« Pour information, le bureau d’études choisi par le maître 
d’ouvrage est :……… »

Dans d’autres cas, les intervenants de la maîtrise d’œuvre 
sont co-traitants. Dans cette hypothèse, attention aux clauses 

prévoyant une solidarité des membres du groupement (privilégiez 
le groupement conjoint et non pas solidaire).

Pour rappel, dans un groupement conjoint, chaque membre est 
responsable de ses prestations. En cas de groupement solidaire, 
un membre peut être recherché en responsabilité pour pallier la 
défaillance d’un de ses co-traitants.

Dans tous les cas, il faut éviter la solidarité, qu’elle soit avec les 
autres intervenants à la maîtrise d’œuvre, ou avec les entreprises.

Proposition de rédaction
« L’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle 
qu’elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-
3 et 1792-4-1 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est 
confiée. Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il 
ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni 
solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables 
aux autres intervenants participant à l’opération.

L’architecte supporte les conséquences financières de sa 
responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés dans 
son contrat d’assurance. »

L’adéquation du programme avec le budget
L’architecte doit demander un programme clair à son maître 
d’ouvrage. Ce dernier doit en outre communiquer son enveloppe 
financière. Ce budget doit préciser s’il ne porte que sur les travaux 
ou s’il comprend toutes les dépenses liées à l’opération (hors 

acquisition du terrain) : branchements aux réseaux, VRD, montant 
des travaux, honoraires de l’architecte, honoraires des éventuels 
autres intervenants (par exemple les bureaux d’études), frais 
d’études de sol, frais d’études thermiques, etc.
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 Dès ce stade, il est impératif de refuser les demandes 
irréalistes techniquement ou financièrement. L’architecte ne 
s’engage pas sur le montant des travaux mais le budget est une 
donnée contractuelle qu’il doit respecter. En conséquence, 
en cas d’inadéquation entre le budget et le programme, l’architecte 
doit alerter son client par écrit. C’est l’objet même de la phase 
d’études préliminaires.

Le budget est donné par le maître d’ouvrage ; le coût prévisionnel 
et la surface sont précisés dans le contrat à titre prévisionnel et 
indicatif. En cas de modification, il conviendra de procéder par 
voie d’avenant.

Sa responsabilité sera mise en cause si l’architecte laisse croire au 
maître d’ouvrage que son budget est suffisant alors que, rendu à la 
consultation des entreprises par exemple, le projet s’avérera infaisable 
du point de vue financier. Cette responsabilité peut être atténuée du 
fait que le promoteur est un maître d’ouvrage professionnel, mais il 
ne faut pas compter sur une décharge complète.

À chaque fois qu’une modification est demandée par le promoteur, 
l’architecte en prend acte par écrit (courriel au minimum) pour 
prévenir son maître d’ouvrage que la modification demandée 
entraînera un surcoût. Il est impératif d’alerter le client des 
impacts financiers de ses demandes et d’obtenir un accord écrit 
pour tout dépassement de budget.

 L’architecte ne doit (et ne peut) en aucun cas s’engager sur 
un prix ferme et définitif. Ce n’est pas lui qui fait les prix ; ce sont 
les entreprises.

Enfin, en cas de mission partielle, il est important que le maître 
d’ouvrage communique le montant des travaux à l’architecte, 
pour que ce dernier puisse transmettre cette information à sa 
compagnie d’assurances.

Proposition de rédaction
« Le maître d’ouvrage s’engage à fournir à l’architecte au 31 décembre 
de l’année écoulée le montant des travaux réalisés et la quote-part de 
l’architecte par rapport à ce montant sur la masse globale. »

Les	missions	confiées
 Respecter ses obligations contractuelles, pour l’architecte, 

cela signifie notamment de respecter sa mission : pas plus, pas 
moins.

Très souvent, dans les contrats proposés par les promoteurs, 
la mission de l’architecte n’est pas précisément définie et est 
souvent « sans fin ». L’architecte s’engage ainsi à modifier son 
projet autant de fois que demandé par le promoteur et sans 
rémunération supplémentaire. Il faut exiger le retrait de ce type 
de clauses.

De même, certains contrats décrivent le contenu des éléments 
de mission, en précisant « sans que cette liste soit exhaustive ».

	 Exemples	de	rédaction	inadéquate :
« L’avant-projet comprendra :

 ● tous plans d’ensemble
 ● tous plans de disposition générale
 ● et d’une manière générale, tous plans nécessaires à sa parfaite 
compréhension… »

« Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au programme 
toutes les modifications qu’il pourra juger utiles. L’architecte 
devra modifier ou reprendre ses plans en conséquence et 
effectuer la constitution des dossiers modificatifs, si nécessaire, 
sans rémunération complémentaire ou indemnité. »

Pour être légale, une obligation doit être encadrée. Dans ces 
exemples, l’architecte peut être amené à « revoir sa copie » 
indéfiniment et sans rémunération. Ce n’est absolument pas 
acceptable ni juridiquement, ni économiquement.

 Parfois, le contrat confie à l’architecte des missions qui ne lui 
incombent pas. Par exemple, déposer la demande de permis de 
construire en mairie ou afficher le PC sur le terrain (obligations du 
maître d’ouvrage) ou veiller à ce que les entreprises limitent le 
bruit sur le chantier !

	 Autres	exemples	de	rédaction	inadéquate :
« La maîtrise d’œuvre participera, au cours de l’année de parfait 
achèvement, aux inspections générales destinées à apprécier le 
vieillissement général de l’ouvrage et à identifier les éventuels 
désordres en présence des utilisateurs. »

« Afin que la réalisation soit conforme aux pièces contractuelles, 
l’architecte dirige et contrôle l’ensemble des travaux et des 
fournitures. »

 En mission complète, l’architecte dirige les travaux, mais il 
ne les contrôle pas ! Il faut bannir toute notion de “contrôle” de la 
mission de suivi du chantier.

4.1 Faisabilité

En vertu de l’article 11 du code de déontologie des architectes : 
« Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire 
l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et 
l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les 
modalités de sa rémunération.

Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code 
et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent 
les rapports entre l’architecte et son client ou employeur. »

L’Ordre rappelle que la signature d’une convention est obligatoire 
pour toute prestation, y compris pour les études de faisabilité 
ou la remise d’une simple esquisse et qu’un contrat pour études 
préliminaires est à disposition des architectes sur le site de l’Ordre.
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4.2 Mission partielle ou complète, conformité architecturale et DACT

La loi sur l’architecture prévoit, dans son article 3, qu’en 
l’absence de suivi de chantier, le maître d’ouvrage doit mettre 
l’architecte en mesure de s’assurer que les ouvrages en cours 
de réalisation respectent bien son projet architectural. C’est une 

mission “socle”, minimale, qui idéalement doit comprendre, au-
delà de la conception et du dossier de permis de construire, les 
études de projet, l’examen des études d’exécution, et le suivi de 
la conformité architecturale des travaux.

Conception du projet Choix des entreprises et réalisation de l’ouvrage

Mission de conception Mission de suivi de la conformité architecturale

Études de 
conception (études 
d’esquisse, études 
d’avant-projet)

Assistance au dépôt 
du dossier PC

DCE - Études d’exécution Travaux

Avis sur les contenus 
architecturaux du 
DCE

Avis sur études 
d’exécution et 
remise au maître 
d’ouvrage d’un 
rapport présentant 
l’avis de conformité 
architecturale

En cours de 
travaux : suivi 
architectural se 
traduisant par 
des notes de suivi 
remises au maître 
d’ouvrage

Avant la réception : 
suivi architectural 
se traduisant 
par un rapport 
de conformité 
architecturale remis 
au maître d’ouvrage

Source : Conseil national de l’Ordre des architectes

Cette mission n’étant pas complète, elle exclut toute 
participation de l’architecte aux opérations de réception. 
L’architecte ne signe pas la déclaration d’achèvement et de 
conformité des travaux.

 La conformité architecturale est un droit et ne doit pas être 
assimilée à la mission de suivi architectural. Cette dernière 
mission est souvent sollicitée par des promoteurs, qui proposent 
en réalité une mission très proche de la mission de suivi des 
travaux, ce qui entraîne pour les architectes des responsabilités 
identiques à la direction des travaux ; elle est donc fortement 
déconseillée.

Proposition de rédaction
« La mission de suivi de la conformité architecturale comporte 
l’avis architectural sur les études d’exécution et le suivi 
architectural de la réalisation de l’ouvrage.

Cette mission a pour objet de donner les moyens à l’architecte, 
auteur du projet architectural, de vérifier, au stade de la 
réalisation, que les documents d’exécution et l’ouvrage respectent 
les dispositions du projet architectural qu’il a conçu.

a) Avis architectural sur les documents d’exécution

Pour donner son avis sur les études d’exécution, l’architecte 
analyse l’impact des choix techniques sur la volumétrie, les 
matériaux et les finitions ainsi que la conformité des prestations 
et des performances proposées avec le projet architectural.

L’architecte est tenu de remettre au maître d’ouvrage son avis de 
conformité architecturale dans un délai de… jours à compter de la 
date de remise des études d’exécution. L’absence d’observations 
écrites dans ce délai vaut validation tacite.

b) Suivi architectural de la réalisation de l’ouvrage

L’architecte assure le suivi architectural de la réalisation qui a 
pour objet de contrôler la bonne exécution de l’ouvrage au regard 
de son projet architectural et des avis qu’il a délivrés sur les 
documents d’exécution.

Cette mission de contrôle ne se substitue pas à la mission de 
direction de l’exécution des contrats de travaux qui sera confiée 
par le maître d’ouvrage à un autre prestataire, dûment identifié et 
assuré pour la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.

L’architecte établit des notes de visites qu’il remet au maître 
d’ouvrage. Ces documents ont pour objet de signaler les éventuels 
écarts entre la réalisation de l’ouvrage et le projet architectural 
accompagné des avis émis sur les documents d’exécution.

Si l’architecte participe, à la demande du maître d’ouvrage, aux 
réunions de chantier, il intervient dans le seul cadre de sa mission 
d’avis de la conformité architecturale et du suivi de la réalisation 
de l’ouvrage. L’architecte ne participe pas aux opérations de 
réception et ne signe pas la DAACT prévue à l’article R 462-1 du 
code de l’urbanisme.

En fin de travaux, avant la réception, l’architecte établit un rapport 
de conformité architecturale qui mentionne les éventuels écarts 
constatés et non rectifiés entre le projet architectural ayant fait l’objet 
de la demande de permis de construire et les travaux réalisés, en 
précisant si ces écarts constituent des non-conformités au permis de 
construire accordé. L’architecte est informé par le maître d’ouvrage 
de toute modification du programme en cours de chantier. »

Rappelons que l’Ordre préconise que l’architecte ait une mission 
complète de maîtrise d’œuvre, comprenant la direction des 
travaux et l’assistance aux opérations de réception !
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4.3	 Permis	de	construire	modificatif

 Très souvent, le nombre de permis modificatifs n’est pas 
défini et est donc sans limite ; en outre, étant inclus dans la 
mission, ces permis ne font pas l’objet de rémunération 
supplémentaire.

	 Exemples	de	rédaction	inadéquate :
« Les permis de construire modificatifs nécessaires au projet sont 
inclus dans la mission de l’architecte. »

Proposition de rédaction issue du contrat type 
“ promoteur”	de	l’Ordre
Modification du contrat-prestations ou charges 
supplémentaires
« Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du 
programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des 
documents approuvés, toute modification du mode de dévolution 
des marchés de travaux, demandée par le maître d’ouvrage 
ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de 
réglementation ou rendue nécessaire par des aléas administratifs, 
juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, ayant 
un impact sur la mission de l’architecte, toute prestation 
supplémentaire consécutive à la défaillance d’une entreprise, 
donne lieu à l’établissement d’un avenant et emporte une 
augmentation des honoraires à proportion des études ou autres 
prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction. »

4.4 TMA

 Normalement, la mission de l’architecte prend fin à la 
réception de l’ouvrage ou à la levée des réserves. Il n’est pas 
partie prenante à la « livraison », acte par lequel le promoteur 
livre l’ouvrage aux acquéreurs et qui relève de la responsabilité 
exclusive du promoteur. De même, pour les travaux modificatifs 
acquéreurs (TMA), l’architecte peut intervenir, mais avec un 
contrat qui cadre sa mission et sa rémunération pour ces TMA. Il 
faut refuser les clauses confiant à l’architecte tous les travaux 
demandés par les acquéreurs, quelle que soit leur ampleur, quel 
que soit leur nombre, sans rémunération adéquate.

	 Exemple	de	rédaction	inadéquate :
« S’agissant des TMA, il est convenu que la rémunération de base 
versée à l’architecte inclut une mise à jour prenant en compte ces 
modifications par logement. »

Proposition de rédaction issue du contrat type 
“promoteur” de l’Ordre
DTMA - Dossier de travaux modificatifs acquéreurs 
(Extrait)
« Seul le maître d’ouvrage gère les demandes de travaux 
modificatifs acquéreurs. Il les transmet ensuite à l’architecte 
pour que les plans soient mis en cohérence. Le seul interlocuteur 
de l’architecte est le maître d’ouvrage. L’architecte n’a pas de 
relations avec les clients acquéreurs.
Dans le cadre du présent contrat, l’architecte peut s’engager à la 
demande du maître d’ouvrage, à réaliser un dossier modificatif 
par logement. Au titre de ce dossier modificatif, le promoteur 
obtient de l’acquéreur que ce dernier formule l’intégralité de ses 
demandes en une seule fois. Une rémunération supplémentaire 
est due à l’architecte au titre de ce dossier modificatif. »

4.5 Planning

L’architecte ne peut s’engager que sur les délais qui sont de son 
ressort, à savoir : ceux des études.

 Il ne peut bien évidemment pas s’engager sur la date du 
dépôt du dossier de permis (responsabilité du maître d’ouvrage), 
ni sur les délais d’instruction du permis de construire (mairie, 

État), ni sur les délais des travaux ou de livraison de l’ouvrage 
(entreprises), ni de manière générale, sur les délais qui impliquent 
une intervention extérieure (tels que les délais pour les études 
techniques, les branchements EDF, l’intervention du géomètre, 
etc.).

4.6 Mission complémentaire de coordination et de représentation des 
différents prestataires intervenant dans la conception du projet et lors de la 
réalisation de l’ouvrage

Le maître d’ouvrage peut confier à l’architecte une mission de 
coordination de l’ensemble des prestataires qui participent à ses 
côtés à la conception et à la maîtrise d’œuvre du projet.

Le maître d’ouvrage choisit alors, en concertation avec l’architecte, 
ces prestataires et établit un document définissant la répartition 
des prestations et des responsabilités de chacun d’entre eux.
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Les modalités de rémunération

5.1 Rémunération

Bien souvent, la rémunération proposée/imposée par les 
promoteurs est forfaitaire et non révisable. Pourquoi pas ? mais 
dans ce cas, il est impératif de cadrer la mission et d’en définir les 
éléments très précisément.

	 Exemple	de	rédaction	inadéquate :
« L’architecte recommencera son travail autant de fois que de 
besoin afin de respecter le programme et l’enveloppe financière 
du maître d’ouvrage. »

Le mieux reste de prévoir une révision des honoraires.

Proposition de rédaction issue du contrat type 
“promoteur” de l’Ordre
Révision
Si Im > Io, les honoraires, hors frais, sont révisés au fur et à 
mesure de l’avancement de la mission, selon la formule suivante :
Montant définitif = Po x (Im / Io), dans laquelle :
• Po = Prix initial hors taxes des honoraires.
• Io = Indice ingénierie du mois de la présente offre indiqué à 
l’article P 6.2 du CCP.
• Im = Indice ingénierie du mois de la fin de chaque élément de 
mission.

5.2 Modalités de paiement

 Il est malheureusement très fréquent de voir des clauses 
d’échelonnement des paiements totalement inacceptables, telles 
qu’un premier acompte au permis de construire purgé, puis un 
deuxième acompte au démarrage des travaux. Non seulement, 
ces délais ne sont pas supportables économiquement parlant 
pour une agence d’architecture, mais en plus, ils constituent des 
conditions potestatives, que le Code civil considère comme 
nulles :  
Article 1304-2 du Code civil - Est nulle l’obligation contractée 
sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté 
du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation 
a été exécutée en connaissance de cause.

Le dépôt du dossier de permis de construire, ou encore l’achat du 
terrain ou le démarrage des travaux par exemple, sont bien des 
événements que seul le maître d’ouvrage peut faire arriver ou 
empêcher et sont susceptibles d’être annulés par le juge comme 
étant des conditions potestatives.

	 Exemple	de	rédaction	inadéquate :
 ● « En cas de recours des tiers sur le permis de construire, 
aucune somme ne serait due à l’architecte. »

La notion de condition potestative doit néanmoins être étudiée de 
façon très précise avant d’engager une action judiciaire sur cette 
base. En effet, une condition potestative n’est nulle que si elle 
dépend exclusivement de la volonté d’une partie. Ce n’est pas le 
cas lorsque la condition dépend aussi de la réalisation d’un fait 
extérieur ou de la volonté d’un tiers.

Reste que l’architecte n’a pas à avancer plusieurs mois de 
travail sans rémunération, voire à prendre le risque de ne pas 
être rémunéré du tout. Ce n’est pas son rôle. Il faut exiger le 
retrait de ce type d’échelonnement des paiements, et prévoir une 
rémunération au fur et à mesure de la remise des prestations. 
Et ce, au moment de la négociation du contrat ; en effet, si une 
telle clause est acceptée en connaissance de cause, il sera difficile 
ensuite de la considérer comme nulle…

Proposition de rédaction issue du contrat type 
“promoteur” de l’Ordre
Échéances et délais de règlement (extrait)
« Les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement 
de la mission et la rémunération correspondant à chaque élément 
de mission est due à la remise de la prestation au maître 
d’ouvrage. »

5.3 Frais

Quelques fois, le contrat prévoit un nombre important de dossiers 
à remettre à la charge de l’architecte (dossier de permis / 
DCE) ; les frais correspondants doivent être refacturés au maître 
d’ouvrage.

	 Exemple	de	rédaction	inadéquate :
« Sont réputés inclus dans la rémunération de l’architecte les frais 
de reproduction de documents graphiques et dactylographiques. »

Proposition de rédaction issue du contrat type 
“promoteur” de l’Ordre
Dépenses particulières à la charge du maitre d’ouvrage 
(extrait)
« Outre les frais définis à l’annexe financière, sont à la charge du 
maître d’ouvrage, les frais relatifs aux documents photographiques 
ou graphiques du site, aux maquettes, aux perspectives ou 
insertions spécifiques et les frais de tous ordres demandés par 
le maître d’ouvrage, autres que ceux rendus nécessaires par 
l’exécution de la mission. Ils font l’objet d’une demande de 
remboursement sur justificatif. »
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Frais annexes :

DÉSIGNATION Quantité Prix unitaire Montant € HT

Frais d'ouverture de dossier € HT

Déplacements en phase d'étude visites  km €/km € HT

Déplacements pour suivi de chantier visites km €/km € HT

Reprographie, papeterie, dossier de consultation, etc. € HT

Affranchissement Courriers X Semaines € HT

Téléphone, télécopies € HT

Perspectives et insertions spécifiques € HT

Assurances professionnelles (civile et décennale) € HT

Autres frais € HT

€ HT

Les frais directs sont facturés au fur 
et à mesure de leur engagement. 
En fin de mission, ils font l'objet d'un 
décompte définitif.

Total des frais estimés pour la mission € HT

TVA €

Soit : montant TTC estimé des frais € TTC

La propriété intellectuelle
L’architecte est détenteur de droits d’auteur dès lors que son 
œuvre est considérée comme originale. Dans ce cas, le code de la 
propriété intellectuelle lui confère :

 ● des droits moraux : droit au respect de son nom, de son 
œuvre…

 ● des droits patrimoniaux : droit de représentation et droit de 
reproduction.

 Trop souvent, dans les contrats proposés par les promoteurs, 
l’architecte cède au promoteur l’ensemble de ses droits alors que 
les droits moraux sont incessibles. Les droits patrimoniaux, en 
revanche, peuvent être cédés. Mais pourquoi le seraient-ils à titre 
gracieux ?

La cession de droits doit faire l’objet d’une convention, négociée, 
contenant certaines mentions obligatoires :

 ● chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention 
distincte dans l’acte de cession ;

 ● le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité 
quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et 
quant à la durée.

L’architecte peut demander une rémunération en contrepartie 
du droit qu’il cède au promoteur d’utiliser les images, plans, 
photographies de son projet quel qu’en soit le support (publicité, 
documents de commercialisation, site internet).

À ce sujet, il est recommandé de ne diffuser aux maîtres 
d’ouvrage que des images intégrant le nom de l’architecte et non 
modifiables.

	 Exemple	de	rédaction	inadéquate :
« Les parties conviennent que l’ouvrage ne présente pas une 
originalité particulière, étant donné qu’il s’agit d’immeuble 
d’habitation non monumental. L’architecte renonce donc à 
invoquer les droits intellectuels ou la propriété artistique pour 
empêcher le maître d’ouvrage de modifier les plans pour les 
besoins de son projet, y compris avec les services d’un autre 
architecte. »

Voir le contrat type “promoteur” disponible sur le site de 
l’Ordre.

Les clauses de résiliation
 Il est inacceptable qu’aucune indemnité ne soit due à 

l’architecte en cas de résiliation par le maître d’ouvrage du 
contrat, notamment dans les cas où l’architecte n’est pas 
défaillant. En effet, l’architecte engage des frais, investit, recrute, 
etc. En cas de résiliation dont le motif ne lui incombe pas, il doit 
pouvoir être indemnisé des préjudices que cette résiliation lui 
causera.

	 Exemple	de	rédaction	inadéquate :
L’architecte n’a droit à aucune indemnité :

 ● « Dans le cas où le programme serait interrompu du fait de 
l’impossibilité d’obtenir la purge des recours contre le permis de 

construire dans le délai convenu à la promesse de vente, pour 
cause de recours des tiers ou de recours administratif, sans 
qu’il n’y ait de faute architecturale en cause. »

 ● « Si les autorisations administratives tardaient à être octroyées 
ou ne l’étaient que conditionnellement ou encore au cas où 
le maître d’ouvrage n’obtiendrait pas les concours financiers 
nécessaires. »

Voir le contrat type “promoteur” disponible sur le site de 
l’Ordre.
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En cas de doute sur un contrat, n’hésitez pas à solliciter le service juridique 
du Conseil régional de l'Ordre des	architectes !

Ce guide a été réalisé par les Conseils régionaux de l’Ordre des architectes 
Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Rédaction :
Tiphaine de Buttet – CROA Auvergne-Rhône-Alpes, Laurence Servat – CROA Nouvelle-Aquitaine

Coordination  éditoriale :
Christophe Millet - CROA Auvergne-Rhône-Alpes

Avec la participation de Virginie Feisthauer - CROA Provence-Alpes-Côte d’Azur

Novembre 2019


